



ID	Frete de Negócios	Fase de Implementação	Ação/Tarefa	Responsável Principal	Apoio/Parceiros	Status Atual	Data Início Prevista	Data Término Prevista	Dias Restantes	Alerta de Prazo	Fase Cumprida?	Observações/Próximos Passos
001	Operacional do evento	Execução	Reuniões semanais até o evento	GAFFFF	SEMDET	Em Andamento	01/04/2025	30/06/2026	72 OK	NÃO		Manter reuniões semanais
002	Segurança Interna	Preparação	Responsabilidade Datagro, sem intervenção	GAFFFF	SEMDET	Em Andamento	01/04/2025	20/07/2026	92 OK	NÃO		Sem ações adicionais - responsabilidade a empresa GAFFFF
003	Segurança Externa	Preparação	Aguardando reunião com Datagro	GAFFFF	SEMDET	Em Andamento	25/04/2026	30/05/2026	41 OK	NÃO		Prazo máximo 30/04/2026
004	Logística	Execução	Logística dos participantes e palestrantes	GAFFFF	SEMDET	Em Andamento	01/04/2025	30/06/2026	72 OK	NÃO		Sem ações adicionais
005	Hospedagem	Planejamento	Reunião com os hotéis de Sorriso e região	SEMDET	CONTUR	Em Andamento	23/04/2026	15/05/2026	26 OK	NÃO		Reunião em 23/04/2026
006	Restaurantes	Planejamento	Reunião com os restaurantes de Sorriso e Região	SEMDET	CONTUR	Em Andamento	25/04/2026	15/05/2026	26 OK	NÃO		Aguardando agendamento
007	Infraestrutura Parque	Execução	Projetos aprovados - em execução pela equipe operacional	SINTRA E SEMCID	SEMDET	Em Andamento	01/04/2026	15/06/2026	57 OK	NÃO		Alinhamento com Milton e Fabio sobre andamento das obras
007	Infraestrutura Parque	Execução	Definição do cronograma da obra	SINTRA E SEMCID	SEMDET	Em Andamento	01/04/2026	15/06/2026	57 OK	NÃO		Agendar reunião para alinhamento de prazos
008	Curadoria	Preparação	Programação aprovada pelo Prefeito, Datagro convida palestrantes	GAFFFF	SEMDET	Em Andamento	01/04/2025	30/06/2026	72 OK	NÃO		Convites em andamento
009	Planejamento Total	Execução	Reuniões semanais para alinhamento das ações e cronograma	GAFFFF e SEMDET		Em Andamento	01/04/2025	26/07/2026	98 OK	NÃO		Atualização do relatório e envio ao prefeito
010	Comunicação	Execução	Grupo de aprovação com DECOM e SEMDET, coletiva de imprensa na quarta	GAFFFF	SEMDET e DECOM	Em Andamento	01/04/2025	26/07/2026	98 OK	NÃO		Coletiva em 22/04/2026 - horário a ser definido pelo GAFFFF Festival Ltda.
011	Comercial	Execução	Datagro iniciou vendas de stands, planilha de empresas indicadas	GAFFFF	SEMDET	Em Andamento	01/04/2025	30/06/2026	72 OK	NÃO		Monitorar vendas - relatórios semanais a serem enviados pela Datagro
012	Planejamento Evento	Preparação	Planta baixa aprovada em 17/04, pode evoluir conforme comercialização	GAFFFF	SEMDET	Em Andamento	01/04/2025	15/05/2026	26 OK	NÃO		Ajustes baseados em comercial - de acordo com a demanda dos stands