



**SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**


ESTADO DE MATO GROSSO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro Norte, Sorriso - MT, 78.890-900

Telefone: (66) 3545-4700 E-mail: [prefeito@sorriso.mt.gov.br](mailto:prefeito@sorriso.mt.gov.br) - [www.sorriso.mt.gov.br](http://www.sorriso.mt.gov.br)

CNPJ: 03.239.076/0001-62

**OFÍCIO GAPRE Nº 027/2025.**



Sorriso/MT, 28 de fevereiro de 2025.

Excelentíssimo Senhor Presidente, Senhores (as) Vereadores (as),

É com muita satisfação que me reporto a Vossa Excelência, a fim de responder as indicações, aprovadas pelos vereadores que compõem o nosso parlamento municipal na 2ª Sessão Ordinária de 2025.

Como forma de centralizarmos a distribuição e respostas da Prefeitura Municipal de Sorriso, tanto do Prefeito como dos Secretários requeridos, vamos encaminhar respostas de todos os Secretários neste documento assinado por mim, Prefeito, conforme segue:

**REQUERIMENTO Nº 03/2025 – Autoria:** Darci Gonçalves e Profª Silvana Perin. **Requerendo informações detalhadas sobre todas as obras do município de Sorriso-MT, que estão paralisadas, incluindo os valores já pagos em cada uma delas, os recursos atualmente disponíveis em conta para a conclusão de cada obra, os valores já gastos em cada projeto até o momento e prazos para conclusão.**

Informamos ao nobre vereador que a resposta de vosso requerimento está contida no Ofício nº 203/2025 da Secretaria de Cidade.

**REQUERIMENTO Nº 04/2025 - Autoria:** Adir Cunico. **Requerendo relatório da rede municipal de saúde, que demonstre os procedimentos realizados e não realizados, contendo data da solicitação e tipo de procedimento.**

Informamos ao nobre vereador que a resposta de vosso requerimento está contida no Ofício nº 052/2025 da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAS).

**INDICAÇÃO Nº 001/2025 – Autoria:** Emerson Farias. **Indico a instalação de redutores de velocidade (quebra-molas), e placas de sinalização dos mesmo Rua Aureliano Pereira da Silva, entre Chácara do Gringo e a marcenaria JR Móveis, no Bairro Fraternidade, município de Sorriso/MT.**

Informamos ao nobre vereador que a resposta de vossa indicação está contida no Ofício nº 022/2025 da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transportes e Saneamento.

**INDICAÇÃO Nº 002/2025 – Autoria:** Emerson Farias. **Indico a necessidade de ser feito um campo de futebol com grama sintética, no local onde existe um campo de futebol de areia, localizado entre os Bairros Morada do Bosque I e II, no Município de Sorriso-MT.**

Informamos ao nobre vereador que a resposta de vossa indicação está contida no Ofício nº 022/2025 da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transportes e Saneamento.





**SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

ESTADO DE MATO GROSSO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro Norte, Sorriso - MT, 78.890-900

Telefone: (66) 3545-4700 E-mail: [prefeito@sorriso.mt.gov.br](mailto:prefeito@sorriso.mt.gov.br) - [www.sorriso.mt.gov.br](http://www.sorriso.mt.gov.br)

CNPJ: 03.239.076/0001-62

**INDICAÇÃO Nº 003/2025 – Autoria:** Professora Silvana e vereadores abaixo. Indicamos ao Poder Executivo Municipal a realização de parceria com a Paróquia São Pedro Apóstolo para a utilização do terreno da Capela da Mitra, localizada nos fundos da Escola Municipal Geni Terezinha Forgiarini, no bairro União, para a implantação de horta comunitária, no município de Sorriso-MT

Informamos ao nobre vereador que a resposta de vossa indicação está contida no Ofício nº 072/2025 da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Segurança Alimentar e Ofício nº 173/2025 da Secretaria de Assistência Social.

**INDICAÇÃO Nº 004/2025 – Autoria:** Emerson Farias. Indico a necessidade de faixa elevada para pedestres em todas Escolas Municipais, no Município de Sorriso/MT.

Informamos ao nobre vereador que a resposta de vossa indicação está contida no Ofício nº 022/2025 da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transportes e Saneamento.

**INDICAÇÃO Nº 005/2025 – Autoria:** Emerson Farias. Indico a construção de um campo de futebol sintético no bairro Estrela do Sul, no município de Sorriso-MT.

Informamos ao nobre vereador que a resposta de vossa indicação está contida no Ofício nº 0087/2025 da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transportes e Saneamento.

**INDICAÇÃO Nº 006/2025 – Autoria:** Darci Gonçalves. Indica sobre a necessidade de cobertura da quadra poliesportiva Dorival José Gonçalves, localizada na Avenida Londrina, no Bairro Jardim Carolina, no Município de Sorriso/MT.

Informamos ao nobre vereador que a resposta de vossa indicação está contida no Ofício nº 022/2025 da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transportes e Saneamento.

**INDICAÇÃO Nº 007/2025 – Autoria:** Darci Gonçalves e Brendo Braga. Indica, a necessidade de instalação de um sistema de Drenagem no campo do miniestádio do Bairro São Domingos, no município de Sorriso/MT.

Informamos ao nobre vereador que a resposta de vossa indicação está contida no Ofício nº 022/2025 da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transportes e Saneamento.

**INDICAÇÃO Nº 008/2025 – Autoria:** Adir Cunico – Indico a necessidade de implantação de um sistema de cadastramento biométrico dos cidadãos sorrisenses, visando à criação de um banco de dados integrado de atendimento em saúde.

Informamos ao nobre vereador que a resposta de vossa indicação está contida no Ofício nº 331/2025 da Secretaria Municipal de Saúde.

**INDICAÇÃO Nº 009/2025 – Autoria:** Darci Gonçalves. Indico a necessidade de construção da segunda via na Avenida Claudino Frâncio, nos trechos que atualmente possuem apenas uma pista, no Município de Sorriso/MT.

Informamos ao nobre vereador que a resposta de vossa indicação está contida no Ofício nº 022/2025 da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transportes e Saneamento.





**SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

ESTADO DE MATO GROSSO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro Norte, Sorriso - MT, 78.890-900

Telefone: (66) 3545-4700 E-mail: [prefeito@sorriso.mt.gov.br](mailto:prefeito@sorriso.mt.gov.br) - [www.sorriso.mt.gov.br](http://www.sorriso.mt.gov.br)

CNPJ: 03.239.076/0001-62

**INDICAÇÃO Nº 10/2025 – Autoria: Adir Cunico. Indico a abertura de Farmácia Cidadã no bairro São José I, no município de Sorriso-MT.**

Informamos ao nobre vereador que a resposta de vossa indicação está contida no Ofício nº 354/2025 da Secretaria Municipal de Saúde.

**INDICAÇÃO Nº 12/2025 – Autoria: Adir Cunico. Indico a reabertura da Farmácia Cidadã no bairro Jardim Bela Vista, no município de Sorriso-MT**

Informamos ao nobre vereador que a resposta de vossa indicação está contida no Ofício nº 355/2025 da Secretaria Municipal de Saúde.

**INDICAÇÃO Nº 13/2025 – Autoria: Gringo do Barreiro e vereadores abaixo assinados. Indicamos que seja implantado, nas comunidades do Barreiro, Pontal do Verde, São Luiz Gonzaga, Tropical, Navegantes, Morocó e Linha Celeste, atendimento médico e odontológico aos usuários da rede de saúde pública municipal, através do ônibus itinerante da saúde.**

Informamos ao nobre vereador que a resposta de vossa indicação está contida no Ofício nº 295/2025 da Secretaria Municipal de Saúde.

**INDICAÇÃO Nº 014/2025 – Autoria: Gringo do Barreiro. Indica sobre a necessidade de construção de calçamento (passeio público), com pista de caminhada na Avenida Otávio de Souza Cruz, na área verde compreendida entre as Avenidas Brasil e Mário Raiter, no Município de Sorriso-MT.**

Informamos ao nobre vereador que a resposta de vossa indicação está contida no Ofício nº 022/2025 da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transportes e Saneamento.

**INDICAÇÃO Nº 15/2025 – Autoria: Gringo do Barreiro. A construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no Bairro Centro –Sul.**

Informamos ao nobre vereador que a resposta de vossa indicação está contida no Ofício nº 295/2025 da Secretaria Municipal de Saúde.

**INDICAÇÃO Nº 016/2025 – Autoria: Gringo do Barreiro. Indica a necessidade de implantação de semáforo na Avenida Adolino Bedin com a Rua La Paz no Bairro Jardim das Américas, no Município de Sorriso-MT.**

Informamos ao nobre vereador que a resposta de vossa indicação está contida no Ofício nº 022/2025 da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transportes e Saneamento.

**INDICAÇÃO Nº 017/2025 – Autoria: Gringo do Barreiro e vereadores abaixo. Indicamos a construção de um lar de acolhimento para pessoas idosas no município de Sorriso.**

Informamos ao nobre vereador que a resposta de vossa indicação está contida no Ofício nº 173/2025 da Secretaria Municipal de Assistência Social.





**SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

ESTADO DE MATO GROSSO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro Norte, Sorriso - MT, 78.890-900

Telefone: (66) 3545-4700 E-mail: [prefeito@sorriso.mt.gov.br](mailto:prefeito@sorriso.mt.gov.br) - [www.sorriso.mt.gov.br](http://www.sorriso.mt.gov.br)

CNPJ: 03.239.076/0001-62

**INDICAÇÃO Nº 018/2025 – Autoria:** Diogo Kriguer, Emerson Farias, Brendo Braga, Gringo do Barreiro e Professora Silvana Perin. **Indicamos a construção de um Hospital e Maternidade Municipal, no município de Sorriso/MT.**

Informamos ao nobre vereador que a resposta de vossa indicação está contida no Ofício nº 384/2025 da Secretaria Municipal de Saúde.

**INDICAÇÃO Nº 019/2025 – Autoria:** Adir Cunico. **Indico a contratação ou desenvolvimento de aplicativo para rastreamento e acompanhamento, em tempo real, dos ônibus de transporte coletivo, acessível a todos os munícipes de Sorriso-MT**

Informamos ao nobre vereador que a resposta de vossa indicação está contida no Ofício nº 180/2025 da Secretaria Municipal de Educação.

**INDICAÇÃO Nº 020/2025 – Autoria:** Adir Cunico. **Indico a contratação ou desenvolvimento de sistema de cadastro de regulação de pacientes da Rede Municipal de Saúde do Município de Sorriso/MT.**

Informamos ao nobre vereador que a resposta de vossa indicação está contida no Ofício nº 331/2025 da Secretaria Municipal de Saúde.

**INDICAÇÃO Nº 021/2025 – Autoria:** Wanderley Paulo. **Indico a abertura e pavimentação asfáltica da Avenida Paulista, interligando os bairros Jardim Botânico e Brasil Norte, no município de Sorriso-MT.**

Informamos ao nobre vereador que a resposta de vossa indicação está contida no Ofício nº 022/2025 da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transportes e Saneamento.

**INDICAÇÃO Nº 022/2025 – Autoria:** Wanderley Paulo e vereadores abaixo assinados. **Indicamos a isenção da taxa de alvará de construção para famílias de baixa renda no Município de Sorriso/MT.**

Informamos ao nobre vereador que a resposta de vossa indicação está contida no Ofício nº 173/2025 da Secretaria Municipal de Assistência Social.

**INDICAÇÃO Nº 023/2025 – Autoria:** Professora Silvana Perin. **Indico a implantação de projetos de robótica em todas as escolas de rede pública municipal de ensino, no município de Sorriso-MT.**

Informamos ao nobre vereador que a resposta de vossa indicação está contida no Ofício nº 180/2025 da Secretaria Municipal de Educação.

**INDICAÇÃO Nº 024/2025 – Autoria:** Professora Silvana Perin. **Indico a contratação de mais um médico geriatra e um médico alergista para atendimento no AME (Ambulatório Multiprofissional em Especialidades), no município de Sorriso/MT.**

Informamos ao nobre vereador que a resposta de vossa indicação está contida no Ofício nº 052/2025 da Secretaria Municipal de Saúde.





**SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

ESTADO DE MATO GROSSO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro Norte, Sorriso - MT, 78.890-900

Telefone: (66) 3545-4700 E-mail: [prefeito@sorriso.mt.gov.br](mailto:prefeito@sorriso.mt.gov.br) - [www.sorriso.mt.gov.br](http://www.sorriso.mt.gov.br)

CNPJ: 03.239.076/0001-62

**INDICAÇÃO Nº 025/2025 – Autoria: Professora Silvana Perin. Indico a revitalização do parque infantil (playground) localizado na Praça da Juventude, no município de Sorriso-MT.**

Informamos ao nobre vereador que a resposta de vossa indicação está contida no Ofício nº 022/2025 da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transportes e Saneamento.

**INDICAÇÃO Nº 026/2025– Autoria: Rodrigo Matterazzi. Indico a compra de procedimentos oncológicos na rede particular de saúde local para atender pacientes de sorriso em tratamento de quimioterapia e radioterapia, no município de Sorriso/MT.**

Informamos ao nobre vereador que a resposta de vossa indicação está contida no Ofício nº 051/2025 da Secretaria Municipal de Saúde.

**INDICAÇÃO Nº 027/2025– Autoria: Rodrigo Matterazzi. Indico a compra de partos para as gestantes de sorriso na rede privada de saúde dos hospitais no município de Sorriso/MT.**

Informamos ao nobre vereador que a resposta de vossa indicação está contida no Ofício nº 050/2025 da Secretaria Municipal de Saúde.

Sem mais para o momento, aproveitamos para elevar a Vossa Excelência, protestos de mais alto apreço.

Atenciosamente,

*Assinado Digitalmente*

**ALEI FERNANDES**

Prefeito Municipal

Ao Senhor,

**RODRIGO DESORDI FERNANDES**

Presidente da Câmara Municipal de Sorriso





# SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

SEMOSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Rua São José nº 2094, Bairro Industrial- MT, Cep: 78898-079

Telefone: (66) 3545-8385 | E-mail: semosp@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br

**OFÍCIO SEMOSP N.º 022/2025**

Sorriso, 19 de Fevereiro de 2025.

Ao Senhor,

**BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO**

Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
Recebido em: 21/02/25  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo nesta oportunidade, venho por intermédio deste, responder as Indicações e Requerimentos oriundos da Câmara Municipal de Sorriso, sendo:

**INDICAÇÃO Nº001/2025** – Indicam ao Exmo. Senhor Alei Fernandes, Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, **versando sobre a necessidade de instalação de redutores de velocidade (quebra-molas) e placas de sinalização dos mesmos Rua Aureliano Pereira da Silva, entre a Chácara do Gringo e a marcenaria Jr Móveis, no Bairro Fraternidade, no Município de Sorriso-MT.**

**Autoria:** EMERSON FARIAS-PL.

**Resposta:** Agradecemos a atenção do Nobre e informamos que seja encaminhado para a Secretaria de Segurança Pública, Transito e Defesa Civil.

**INDICAÇÃO Nº002/2025** – Indicam ao Exmo. Senhor Alei Fernandes, Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, **versando sobre a necessidade de ser feito um campo de futebol com grama sintética, no local onde existe um campo de futebol de areia, localizado entre os Bairros Morada do Bosque I e II, no Município de Sorriso-MT.**

**Autoria:** EMERSON FARIAS-PL.

**Resposta:** Agradecemos a atenção do Nobre e informamos que seja encaminhado para a Secretaria de Esporte e Lazer.



**SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

**SEMOSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Rua São José nº 2094, Bairro Industrial- MT, Cep: 78898-079

Telefone: (66) 3545-8385 | E-mail: semosp@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br

**INDICAÇÃO Nº004/2025** – Indicam ao Exmo. Senhor Alei Fernandes, Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, **versando sobre a necessidade de implantação de faixa elevada para pedestres em todas as Escolas Municipais, no Município de Sorriso-MT.**

**Autoria:** EMERSON FARIAS-PL.

**Resposta:** Agradecemos a atenção do Nobre e informamos que seja encaminhado para a Secretaria de Segurança Pública, Transito e Defesa Civil.

**INDICAÇÃO Nº006/2025** – Indicam ao Exmo. Senhor Alei Fernandes, Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, **versando sobre a necessidade de cobertura da quadra poliesportiva Dorival José Gonçalves, localizada na AV. Londrina, no Bairro Jardim Carolina, no Município de Sorriso-MT.**

**Autoria:** DARCI GONÇALVES-MDB.

**Resposta:** Agradecemos a atenção do Nobre e informamos que seja encaminhado para a Secretaria de Educação.

**INDICAÇÃO Nº007/2025** – Indicam ao Exmo. Senhor Alei Fernandes, Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, **versando sobre a necessidade de instalação de um sistema de Drenagem no campo do miniestádio do Bairro São Domingos, no Município de Sorriso-MT.**

**Autoria:** DARCI GONÇALVES-MDB E BRENDON BRAGA-REPUBLICANOS.

**Resposta:** Agradecemos a atenção do Nobre e informamos que vamos estar verificando a possibilidade.

**INDICAÇÃO Nº009/2025** – Indicam ao Exmo. Senhor Alei Fernandes, Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, **versando sobre a necessidade de construção da segunda via na Avenida Claudino Frâncio, nos trechos que atualmente possuem apenas uma pista, no Município de Sorriso-MT.**

**Autoria:** DARCI GONÇALVES-MDB.



# SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

SEMOSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Rua São José nº 2094, Bairro Industrial- MT, Cep: 78898-079

Telefone: (66) 3545-8385 | E-mail: semosp@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br

**Resposta:** Agradecemos a atenção do Nobre e informamos que já está no cronograma da Secretaria.

**INDICAÇÃO Nº014/2025** – Indicam ao Exmo. Senhor Alei Fernandes, Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, **versando sobre a necessidade de construção de calçamento (passeio público) com pista de caminhada na Avenida Otávio de Souza Cruz, na área verde compreendida entre as Avenidas Brasil e Mário Raiter, no Município de Sorriso-MT.**

**Autoria:** GRINGO DO BARREIRO-PL.

**Resposta:** Agradecemos a atenção do Nobre e informamos que já está no cronograma.

**INDICAÇÃO Nº016/2025** – Indicam ao Exmo. Senhor Alei Fernandes, Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, **versando sobre a necessidade de implantação de semáforo na Avenida Adolino Bedin com Rua La Paz, no Bairro Jardim das Américas, no Município de Sorriso-MT.**

**Autoria:** GRINGO DO BARREIRO-PL.

**Resposta:** Agradecemos a atenção do Nobre e informamos que seja encaminhado para a Secretaria de Segurança Pública, Transito e Defesa Civil.

**INDICAÇÃO Nº021/2025** – Indicam ao Exmo. Senhor Alei Fernandes, Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, **versando sobre a necessidade de celeridade da abertura e pavimentação asfáltica da Avenida Paulista, interligando os Bairros Jardim Botânico e Brasil Norte, no Município de Sorriso-MT.**

**Autoria:** WANDERLEY PAULO-PROGRESSISTA.

**Resposta:** Agradecemos a atenção do Nobre e informamos que já está no cronograma da Secretaria.

**INDICAÇÃO Nº025/2025** – Indicam ao Exmo. Senhor Alei Fernandes, Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, **versando sobre a necessidade de revitalização do parque infantil (playground) localizado na Praça da Juventude, no Município de Sorriso-MT.**



# SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

**SEMOSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Rua São José nº 2094, Bairro Industrial- MT, Cep: 78898-079

Telefone: (66) 3545-8385 | E-mail: semosp@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br

**Autoria:** PROFESSORA SLVANA PERIN-MDB.

**Resposta:** Agradecemos a atenção do Nobre e informamos que vamos estar colocando no cronograma.

Sendo o que se apresenta para o momento, agradecemos e seguimos à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

**MILTON GELLER**

Secretário de Obras e Serviços Públicos



**SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGOCIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

**SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Avenida Tancredo Neves, nº 1600, Bairro: Centro, Sorriso/MT, Telefone: (66) 3907-7930  
E-mail: semas@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br

Gestão 2025/2028

Ofício SEMAS nº 173/2025.

Sorriso – 19 de fevereiro de 2025.


Prezado Senhor,  
Bruno Eduardo Pecinelli Delgado  
Secretário Municipal de Administração  
Sorriso – MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
Recebido em 14.02.25  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS), através de sua Secretária, vem perante Vossa Senhoria, **responder ofício SMA Nº 086/2025**, do qual responde indicações nº 03, 17 e 22/2025.

Reforçamos nossos votos de estima, consideração e agradecimento.

Atenciosamente,

  
Jucélia Gonçalves Ferro  
Secretária  
Matrícula: 15380  
Secretaria Municipal de Assistência Social



**SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

**SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Avenida Tancredo Neves, nº 1600, Bairro: Centro, Sorriso/MT, Telefone: (66) 3907-7930  
E-mail: semas@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br

**Gestão 2025/2028**

Sorriso – MT, 19 de fevereiro de 2025.

**Ilmo. Senhor,  
Rodrigo Matterazzi  
Presidente da Câmara de Vereadores  
Sorriso MT**

Prezado Senhor,

Sirvo-me do presente, inicialmente com o fim de cumprimentá-lo pelos excelentes préstimos à frente desta Câmara Municipal de Sorriso – MT.

Por conseguinte, a presente missiva tem o fito de responder a indicação nº 03/2025, que versa sobre a necessidade de realizar parceria com a Paróquia São Pedro Apóstolo, para utilização do terreno da Capela da Mitra, localizada aos fundos da Escola Municipal Geni Terezinha Forgiarini, para implantação de Horta Comunitária no bairro União.

Esta secretaria informa que já existe no município de Sorriso, a Horta Comunitária no bairro São José, no bairro São Domingos e Nova Aliança, conduzida através de regimento interno, pelo Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, o qual promove a integração da comunidade, incentiva as famílias ao trabalho, garante novos hábitos alimentares, entre outros benefícios. Sendo assim, pelo entendimento desse órgão gestor, há o interesse de implantar hortas comunitárias em demais bairros, que possa viabilizar tais vantagens a um número maior de famílias.

Por fim, a Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Sorriso ressalta a importância da demanda trazida por este Poder Legislativo e reforça o compromisso de realizar estudo para análise da viabilidade.

Sem mais, ressaltamos nossos votos de estima e consideração.

  
**JUCÉLIA GONÇALVES FERRO**  
Secretária Municipal de Assistência Social  
Matrícula: 15380  
Sec. Municipal de Assistência Social



**SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

**SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Avenida Tancredo Neves, nº 1600, Bairro: Centro, Sorriso/MT, Telefone: (66) 3907-7930  
E-mail: semas@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br

Gestão 2025/2028

Sorriso – MT, 19 de fevereiro de 2025.

**Ilmo. Senhor,  
Rodrigo Matterazzi  
Presidente da Câmara de Vereadores  
Sorriso MT**

Prezado Senhor,

Em resposta a indicação nº 17/2025, que versa sobre a necessidade de construção de um lar para acolhimento de pessoas idosas no município de Sorriso, aproveitamos para destacar que o debate acerca do envelhecimento é importante para que possamos refletir sobre as novas necessidades e cuidados destinados às pessoas idosas.

Este órgão gestor manifesta a intenção em implantar o LPI, Serviço de Longa Permanência para Idosos, no município, tendo em vista a crescente demanda de idosos em situação de rua. Insta destacar, que o Município já definiu previamente que o local será no atual serviço de acolhimento de crianças e adolescentes – SAICA. Todavia, para implantação do serviço mencionado, depende da conclusão da construção do novo abrigo das crianças e adolescentes, que está em andamento no bairro Vitória Régia.

Sem mais, reforçamos nossos votos de estima e consideração.

  
**JUCÉLIA GONÇALVES FERRO**  
Secretária Municipal de Assistência Social

Jucélia Ferro  
Sec. Municipal de Assistência Social  
Município de Sorriso/MT



**SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

**SEMÁS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Avenida Tancredo Neves, nº 1600, Bairro: Centro, Sorriso/MT, Telefone: (66) 3907-7930  
E-mail: semas@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br

**Gestão 2025/2028**

Sorriso – MT, 19 de fevereiro de 2025.

**Ilmo. Senhor,  
Rodrigo Matterazzi  
Presidente da Câmara de Vereadores  
Sorriso MT**

Prezado Senhor,

Sirvo-me do presente, inicialmente com o fim de cumprimentá-lo pelos excelentes préstimos à frente desta Câmara Municipal de Sorriso – MT.

Por conseguinte, a presente missiva tem o fito de responder a indicação nº 22/2025 que versa sobre a necessidade da isenção da taxa de alvará de construção para as famílias de baixa renda, no município de Sorriso MT.

A Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Sorriso ressalta a importância da demanda trazida por este Poder Legislativo e reforça o compromisso de realizar estudo para análise da viabilidade da indicação supracitada.

Sem mais, ressaltamos nossos votos de estima e consideração.

  
**JUCÉLIA GONÇALVES FERRO**  
Secretária Municipal de Assistência Social  
Telefone: 15380  
Sex. Municipal de Assistência Social



**SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

**SEMASA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
AGRICULTURA FAMILIAR E SEGURANÇA ALIMENTAR

**OFÍCIO Nº 072/2025/SEMASA**

**Sorriso, 28 de fevereiro de 2025.**

**À**

**Câmara Municipal de Sorriso**

**Att. Vereadora Profª Silvana Perin – MDB**

**Demais vereadores signatários da Indicação nº 03/2025**

**Assunto: Resposta à Indicação nº 03/2025 – Implantação de Horta Comunitária**

**Prezada Vereadora,**

Em atenção à Indicação nº 03/2025, que trata da realização de parceria com a Paróquia São Pedro Apóstolo para a utilização do terreno da Capela da Mitra, localizado aos fundos da Escola Municipal Geni Terezinha Forgiarini, no bairro União, para implantação de uma horta comunitária, informamos que a Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Segurança Alimentar apoia a iniciativa e reconhece sua relevância para a comunidade.

Dessa forma, colocamo-nos à disposição para contribuir com cargas de terra e adubos orgânicos, insumos essenciais para o desenvolvimento da horta e para a produção de alimentos saudáveis. No entanto, esclarecemos que, devido às atuais demandas e limitações de equipe, não será possível disponibilizar mão de obra para a execução do projeto no local.

Reiteramos nosso compromisso com ações que promovam a segurança alimentar, a sustentabilidade e o fortalecimento da agricultura urbana em nosso município, e permanecemos à disposição para futuras parcerias que visem ao bem-estar da população de Sorriso.

Atenciosamente,

*Ana Catarina Tibaldi dos Reis*  
**ANA CATARINA TIBALDI DOS REIS**

**Secretária Adjunta Municipal de Agricultura Familiar e Segurança Alimentar**  
**SEMASA**

**SORRISO**

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO****SEMCID - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE**Av. Tancredo Neves, 1743 - 1º Piso, Bela Vista, 78890-032 / Telefone: (66)3545-8370  
E-mail: semcid@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br*A/C Beloni  
Bruno Delgado  
25.2.25***OFÍCIO SEMCID Nº 203/2025**

Sorriso – MT, 24 de fevereiro de 2024

A

**BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO**

Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
Recebi em: 24.02.25  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

**ASSUNTO: RESPOSTA AO OFÍCIO 088 – SOLICITAÇÕES CAMARA DOS VEREADORES**

Ao tempo de cumprimentá-lo cordialmente, segue anexo tabela com as obras paralisadas e/ou Reincidadas nos anos anteriores e, aproveitando uma lista das obras em andamento.

As medições das obras estão sendo regularizadas e pagas desde o início da nova gestão, viabilizando para as empresas darem continuidade nos serviços.

Assim de acordo com quadro resumos temos:

- 15 Obras no total, dentre as quais:
  - Em Execução: 6 obras;
  - Finalizadas (aguardando aprovação Seduc): 01 obra;
  - Finalizando (tramitação de pagamentos e aditivos finais, obra física já finalizada): 02 obras;
  - Paralisada: Abrigo da Criança – Aguardando empresa cumprir o TAC: 01 obra;
  - Pausada: Centro de Eventos – enviado para ADM solicitação de Aditivo de Valores e serviços: 01 obra;
  - Sem Pessoal Efetivo: Obras em andamento aguardando liberação de pagamentos e/ou aditivos/reajustamentos para retorno.

Sendo o que motiva o presente, fazemos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

*Scaburi*  
**Luciano Scaburi**Assessor Adjunto  
Secretaria da Cidade*Jan Assad Lahham*  
**Jan Assad Lahham**  
Secretário da Cidade

## OBRAS INDIRETAS / SEMCID

| SECRETARIA         | OBRA                       | STATUS ATUAL                     | VALOR CONTRATADO  | VALOR PAGO (ACUMULADO) | SALDO A MEDIR OU LICITAR (corrigido estimado) - TOTAL | % EQUIVALENTE | RESUMO                                                                                                             | STATUS DA OBRA          | MEDIDAS                                                          |
|--------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Educação           | Geni Terezinha             | EM ANDAMENTO                     | R\$ 15.754.779,66 | R\$ 8.545.363,42       | R\$ 7.209.416,24                                      | 45,76%        | FALTA SOLICITAÇÃO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO                                                                | SEM PESSOAL EFETIVO     | EMPRESA INFORMOU QUE ESTÁ DEDICADA A FINALIZAÇÃO DA MÁRIO RAITER |
| Educação           | Santa Maria                | EM ANDAMENTO                     | R\$ 15.523.271,08 | R\$ 9.473.555,83       | R\$ 6.049.715,25                                      | 38,97%        | FORAM REALIZADAS AS MEDIÇÕES E ENCAMINHADAS PARA PAGAMENTO (FIM DA DESCULPA DA EMPRESA)                            | OBRA EM EXECUÇÃO        | ELABORANDO MEDIÇÕES E REAJUSTES                                  |
| Educação           | E.M. Mário Raiter          | EM ANDAMENTO                     | R\$ 14.873.352,58 | R\$ 13.557.718,10      | R\$ 1.315.634,48                                      | 8,85%         | SOLICITADO PARECER PARA APOSTILAMENTO                                                                              | SEM PESSOAL EFETIVO     | solicitado para empresa posicionamento                           |
| Educação           | EE Arlete Maria Capellari  | FINALIZADA                       | R\$ 2.251.254,07  | R\$ 2.153.826,47       | R\$ 97.427,60                                         | 4,33%         | Amanda - aguardando portaria, solicitações de prazos e reajustamento prontas para protocolo                        | OBRA FINALIZADA         | AGUARDANDO PORTARIAS                                             |
| Assistencia Social | Abrigo da Mulher           | EM ANDAMENTO                     | R\$ 1.446.750,89  | R\$ 987.555,90         | R\$ 459.194,99                                        | 31,74%        | EQUIPE DE PINTURAS RETORNANDO, ALGUMAS CORREÇÕES NO PISO COM DEFEITO                                               | OBRA EM EXECUÇÃO        | AGUARDAR EVOLUÇÃO                                                |
| Assistencia Social | Capela Mortuária Primavera | EM ANDAMENTO                     | R\$ 478.201,49    | R\$ 349.561,97         | R\$ 128.639,52                                        | 26,90%        | MEDIÇÕES SENDO ELABORADAS                                                                                          | SEM PESSOAL EFETIVO     | AGUARDANDO RETORNO                                               |
| Assistencia Social | Capela Mortuária ZL        | EM ANDAMENTO                     | R\$ 457.425,08    | R\$ 388.978,46         | R\$ 68.446,62                                         | 14,96%        | MEDIÇÕES FEITAS                                                                                                    | SEM PESSOAL EFETIVO     | AGUARDANDO RETORNO                                               |
| Saúde              | RENASCER                   | REINICIO 24/02                   | R\$ 2.584.797,90  | R\$ -                  | R\$ 2.584.797,90                                      | 100,00%       | PARALISADA - reinicio previsto para final de fevereiro, após chuvas                                                | ORDEM DE REINICIO 24/02 |                                                                  |
| Saúde              | CAPS infantil              | EM ANDAMENTO                     | R\$ 2.739.852,85  | R\$ 1.365.700,87       | R\$ 1.374.151,98                                      | 50,15%        | empresa corrigindo trincas do reboco, foi comprado materiais para cobertura e finalização do telhado até dia 14/02 | OBRA EM EXECUÇÃO        | AGUARDAR EFETIVIDADE NA EXECUÇÃO DA COBERTURA                    |
| Desenvolvimento    | CENTRO DE EVENTOS          | EM ANDAMENTO                     | R\$ 2.437.728,15  | R\$ 1.701.165,31       | R\$ 736.562,84                                        | 30,22%        | Medição do contrato ok / Aditivo - ok / Reajuste (falta) - **Em Elaboração do novo Aditivo**                       | PAUSADA                 | MEDIÇÕES OK - AGUARDANDO CRC                                     |
| Obras              | Secretariade Obras         | FINALIZAÇÃO                      | R\$ 1.800.123,46  | R\$ 1.600.432,80       | R\$ 199.690,66                                        | 11,09%        | MEDIÇÃO OK - FOI PARA PAGAMENTO 14/2                                                                               | FINALIZANDO             | NOTIFICAR COM CORREÇÕES NECESSÁRIAS                              |
| Fazenda            | Corpo de Bombeiros         | FINALIZAÇÃO                      | R\$ 5.107.153,40  | R\$ 4.802.419,16       | R\$ 304.734,24                                        | 5,97%         | Empresa finalizando Muros, adequando instalação da bomba (Juju já viu) - Falta Medição final e aditivos            | FINALIZANDO             | AGUARDAR FINALIZAÇÃO                                             |
| Administração      | Paço Municipal - Novo      | EM ANDAMENTO                     | R\$ 19.877.975,75 | R\$ 10.253.488,21      | R\$ 9.624.487,54                                      | 48,42%        | Empresa retornaria com metálica dia 05/02 - Não ocorreu                                                            | OBRA EM EXECUÇÃO        | NOTIFICAÇÃO: Metálica / Marquises, obra em geral                 |
| Esporte            | Ginásio Poliesportivo      | EM ANDAMENTO                     | R\$ 23.379.864,16 | R\$ 20.583.523,90      | R\$ 2.796.340,26                                      | 11,96%        | Empresa corrigindo telhados. ** Elaborar projeto de drenagem - Rodrigo e turma                                     | OBRA EM EXECUÇÃO        | EMPRESA CORRIGINDO FALHAS NA COBERTURA                           |
| Saúde              | PSF Jardim Carolina        | EM EXECUÇÃO                      | R\$ 271.300,46    | R\$ 172.590,68         | R\$ 98.709,78                                         | 36,38%        | OBRA SENDO FEITA PELO PROGRAMA REVITALIZAÇÃO                                                                       | OBRA EM EXECUÇÃO        | AGUARDANDO INSTALAÇÃO                                            |
| Saúde              | PSF Jardim Amazônia        | ANDAMENTO                        |                   |                        |                                                       |               | SERVIÇOS INTERNOS DE PINTURA SENDO EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DIRETAMENTE                                 | ANDAMENTO               |                                                                  |
| Saúde              | PSF Primavera              | PLANEJAMENTO                     |                   |                        |                                                       |               | UTILIZAR MESMO PROCESSO DO PSF MORADA DO BOSQUE                                                                    |                         |                                                                  |
| Educação           | Escola Monte Libano        | EM APROVAÇÃO                     |                   |                        | R\$ 12.607.034,32                                     |               | APROVADO PELA CAIXA!                                                                                               | ORGANIZANDO DOCUMENTOS  | ORGANIZANDO DOCUMENTOS                                           |
| Educação           | EM Rota do Sol             | PARALISADA (CONTRATO REINCIDIDO) | R\$ 15.603.872,45 | R\$ 6.838.661,53       | R\$ 8.438.525,77                                      | 54,08%        | READEQUAR PLANILHAS COM SERVIÇOS FALTANTES E LICITAR NOVAMENTE                                                     | LICITAR CONTINUAÇÃO     |                                                                  |
| Educação           | Escola Primavera           | PARALISADA (CONTRATO REINCIDIDO) | R\$ 3.052.215,47  | R\$ 196.923,11         | R\$ 3.166.376,83                                      | 103,74%       | ATUALIZANDO PLANILHAS PARA NOVA LICITAÇÃO                                                                          | LICITAR CONTINUAÇÃO     |                                                                  |
| Educação           | Creche Jardim Aurora       | PARALISADA (CONTRATO REINCIDIDO) | R\$ 5.488.254,99  | R\$ 1.022.404,44       | R\$ 5.004.064,53                                      | 91,18%        | ATUALIZANDO PLANILHAS PARA NOVA LICITAÇÃO                                                                          | LICITAR CONTINUAÇÃO     | PRIORIDADE                                                       |

## OBRAS INDIRETAS / SEMCID

| SECRETARIA  | OBRA                                              | STATUS ATUAL                     | VALOR CONTRATADO | VALOR PAGO (ACUMULADO) | SALDO A MEDIR OU LICITAR (corrigido estimado) - TOTAL | % EQUIVALENTE | RESUMO                                                                                            | STATUS DA OBRA                | MEDIDAS                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Educação    | Creche São José                                   | PARALISADA (CONTRATO REINCIDIDO) | R\$ 4.389.092,81 | R\$ 987.987,60         | R\$ 3.981.355,61                                      | 90,71%        | ATUALIZANDO PLANILHAS PARA NOVA LICITAÇÃO                                                         | LICITAR CONTINUAÇÃO           | PRIORIDADE                                                  |
| Educação    | Parquinho Escola Flor da Manhã                    | PLANEJAMENTO                     |                  |                        | R\$ 331.000,00                                        |               | EMENDA IMPOSITIVA - VEREADORES - ATUALIZAR E LICITAR (REUNIÃO 13/02)                              | ATUALIZAR PROJETO E PLANILHAS |                                                             |
| Educação    | Bombeiro Escola Estadual Mario Spinelli           | PROTOCOLO DE APROVAÇÃO BOMBEIROS |                  |                        | R\$ 368.555,00                                        |               | PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DOS PROJETOS JUNTO AOS BOMBEIROS                                           | LICITAR                       |                                                             |
| Samatec     | Feira do Produtor Mário Raiter                    | PARALISADA (CONTRATO REINCIDIDO) | R\$ 1.211.230,16 | R\$ 197.623,88         | R\$ 1.013.606,24                                      | 83,68%        | CONVÊNIO PERDIDO COM O GOVERNO FEDERAL (EMPRESA RECEBERIA POR ETAPAS E NÃO TEVE CAIXA SUFICIENTE) | LICITAR NOVAMENTE             | SOLICITAR DOTAÇÃO                                           |
| Saúde       | Policlínica Zona Leste - Hospital (POLIUPA DA ZL) | PARALISADA (CONTRATO REINCIDIDO) |                  |                        | R\$ 3.970.256,84                                      |               | FOI EXECUTADO EM 2020 OS SERVIÇOS ATÉ O 1º NÍVEL DE LAJE - EMPRESA ABANDONOU                      | LICITAR NOVAMENTE             | ÚLTIMA LICITAÇÃO TERMINOU DESERTA SEM EMPRESAS INTERESSADAS |
| Ação Social | Casa Abrigo da Criança                            | PARALISADA (CONTRATO REINCIDIDO) | R\$ 5.955.169,39 | R\$ 2.859.355,82       | R\$ 3.095.809,87                                      | 51,99%        | AGUARDANDO EMPRESA ASSUMIR O TAC PARA COMPENSAÇÃO E FINALIZAR OBRA                                | PARALISADA                    |                                                             |
| Obras       | Viaduto sobre a BR 163 - Havan                    | PLANEJAMENTO                     |                  |                        | R\$ 22.022.169,53                                     |               | Abertura em 10/02/2025                                                                            |                               |                                                             |
| Obras       | Ponte - Duplicação da Avenida Blumenau            | PLANEJAMENTO                     |                  |                        | R\$ 14.459.328,48                                     |               | Abertura em 17/02/2025                                                                            |                               |                                                             |
| Obras       | Linha Morocó                                      | Licitando                        |                  |                        | R\$ 8.525.598,04                                      |               | Foi solicitado a contratação do 2º colocado                                                       |                               |                                                             |
| Obras       | Linha Norte                                       | Licitando                        |                  |                        | R\$ 18.567.448,61                                     |               | Abertura em 21/03/2025                                                                            |                               |                                                             |
| Obras       | Estrada Sodema                                    | Licitando                        |                  |                        | R\$ 3.979.672,33                                      |               | Abertura em 18/03/2025                                                                            |                               |                                                             |
| TOTAIS:     |                                                   |                                  | 144.683.666,25   | 88.038.837,46          | 33.047.949,90                                         |               |                                                                                                   |                               |                                                             |

|                                                                                                       |  |  |  |  |                |  |                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------|--|---------------------|----|
| TOTAIS A MEDIR DE OBRAS JÁ LICITADAS:                                                                 |  |  |  |  | 32.949.240,12  |  | Total de Obras      | 15 |
| TOTAIS A MEDIR DE OBRAS INICIADAS A SEREM LICITADAS OUTRA VEZ (COM ESTIMATIVA DO REAJUSTE DE PREÇOS): |  |  |  |  | 20.590.322,74  |  | OBRA EM EXECUÇÃO    | 6  |
| TOTAIS A MEDIR DE OBRAS A SEREM LICITADAS (NÃO INICIADAS, COM ESTIMATIVA DE REAJUSTES DE PREÇOS):     |  |  |  |  | 121.569.004,32 |  | OBRA FINALIZADA     | 1  |
|                                                                                                       |  |  |  |  |                |  | FINALIZANDO         | 2  |
|                                                                                                       |  |  |  |  |                |  | PARALISADA          | 1  |
|                                                                                                       |  |  |  |  |                |  | PAUSADA             | 1  |
|                                                                                                       |  |  |  |  |                |  | SEM PESSOAL EFETIVO | 4  |

## OBRAS INDIRETAS / SEMCID

| SECRETARIA         | OBRA                       | STATUS ATUAL                     | VALOR CONTRATADO  | VALOR PAGO (ACUMULADO) | SALDO A MEDIR OU LICITAR (corrigido estimado) - TOTAL | % EQUIVALENTE | RESUMO                                                                                                             | STATUS DA OBRA          | MEDIDAS                                                          |
|--------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Educação           | Geni Terezinha             | EM ANDAMENTO                     | R\$ 15.754.779,66 | R\$ 8.545.363,42       | R\$ 7.209.416,24                                      | 45,76%        | FALTA SOLICITAÇÃO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO                                                                | SEM PESSOAL EFETIVO     | EMPRESA INFORMOU QUE ESTÁ DEDICADA A FINALIZAÇÃO DA MÁRIO RAITER |
| Educação           | Santa Maria                | EM ANDAMENTO                     | R\$ 15.523.271,08 | R\$ 9.473.555,83       | R\$ 6.049.715,25                                      | 38,97%        | FORAM REALIZADAS AS MEDIÇÕES E ENCAMINHADAS PARA PAGAMENTO (FIM DA DESCULPA DA EMPRESA)                            | OBRA EM EXECUÇÃO        | ELABORANDO MEDIÇÕES E REAJUSTES                                  |
| Educação           | E.M. Mário Raiter          | EM ANDAMENTO                     | R\$ 14.873.352,58 | R\$ 13.557.718,10      | R\$ 1.315.634,48                                      | 8,85%         | SOLICITADO PARECER PARA APOSTILAMENTO                                                                              | SEM PESSOAL EFETIVO     | solicitado para empresa posicionamento                           |
| Educação           | EE Arlete Maria Capellari  | FINALIZADA                       | R\$ 2.251.254,07  | R\$ 2.153.826,47       | R\$ 97.427,60                                         | 4,33%         | Amanda - aguardando portaria, solicitações de prazos e reajustamento prontas para protocolo                        | OBRA FINALIZADA         | AGUARDANDO PORTARIAS                                             |
| Assistencia Social | Abriço da Mulher           | EM ANDAMENTO                     | R\$ 1.446.750,89  | R\$ 987.555,90         | R\$ 459.194,99                                        | 31,74%        | EQUIPE DE PINTURAS RETORNANDO, ALGUMAS CORREÇÕES NO PISO COM DEFEITO                                               | OBRA EM EXECUÇÃO        | AGUARDAR EVOLUÇÃO                                                |
| Assistencia Social | Capela Mortuária Primavera | EM ANDAMENTO                     | R\$ 478.201,49    | R\$ 349.561,97         | R\$ 128.639,52                                        | 26,90%        | MEDIÇÕES SENDO ELABORADAS                                                                                          | SEM PESSOAL EFETIVO     | AGUARDANDO RETORNO                                               |
| Assistencia Social | Capela Mortuária ZL        | EM ANDAMENTO                     | R\$ 457.425,08    | R\$ 388.978,46         | R\$ 68.446,62                                         | 14,96%        | MEDIÇÕES FEITAS                                                                                                    | SEM PESSOAL EFETIVO     | AGUARDANDO RETORNO                                               |
| Saúde              | RENASCER                   | REINICIO 24/02                   | R\$ 2.584.797,90  | R\$ -                  | R\$ 2.584.797,90                                      | 100,00%       | PARALISADA - reinicio previsto para final de fevereiro, após chuvas                                                | ORDEM DE REINICIO 24/02 |                                                                  |
| Saúde              | CAPS infantil              | EM ANDAMENTO                     | R\$ 2.739.852,85  | R\$ 1.365.700,87       | R\$ 1.374.151,98                                      | 50,15%        | empresa corrigindo trincas do reboco, foi comprado materiais para cobertura e finalização do telhado até dia 14/02 | OBRA EM EXECUÇÃO        | AGUARDAR EFETIVIDADE NA EXECUÇÃO DA COBERTURA                    |
| Desenvolvimento    | CENTRO DE EVENTOS          | EM ANDAMENTO                     | R\$ 2.437.728,15  | R\$ 1.701.165,31       | R\$ 736.562,84                                        | 30,22%        | Medição do contrato ok / Aditivo - ok / Reajuste (falta) - **Em Elaboração do novo Aditivo**                       | PAUSADA                 | MEDIÇÕES OK - AGUARDANDO CRC                                     |
| Obras              | Secretariade Obras         | FINALIZAÇÃO                      | R\$ 1.800.123,46  | R\$ 1.600.432,80       | R\$ 199.690,66                                        | 11,09%        | MEDIÇÃO OK - FOI PARA PAGAMENTO 14/2                                                                               | FINALIZANDO             | NOTIFICAR COM CORREÇÕES NECESSÁRIAS                              |
| Fazenda            | Corpo de Bombeiros         | FINALIZAÇÃO                      | R\$ 5.107.153,40  | R\$ 4.802.419,16       | R\$ 304.734,24                                        | 5,97%         | Empresa finalizando Muros, adequando instalação da bomba (Juju já viu) - Falta Medição final e aditivos            | FINALIZANDO             | AGUARDAR FINALIZAÇÃO                                             |
| Administração      | Paço Municipal - Novo      | EM ANDAMENTO                     | R\$ 19.877.975,75 | R\$ 10.253.488,21      | R\$ 9.624.487,54                                      | 48,42%        | Empresa retornaria com metálica dia 05/02 - Não ocorreu                                                            | OBRA EM EXECUÇÃO        | NOTIFICAÇÃO: Metálica / Marquises, obra em geral                 |
| Esporte            | Ginásio Poliesportivo      | EM ANDAMENTO                     | R\$ 23.379.864,16 | R\$ 20.583.523,90      | R\$ 2.796.340,26                                      | 11,96%        | Empresa corrigindo telhados. ** Elaborar projeto de drenagem - Rodrigo e turma                                     | OBRA EM EXECUÇÃO        | EMPRESA CORRIGINDO FALHAS NA COBERTURA                           |
| Saúde              | PSF Jardim Carolina        | EM EXECUÇÃO                      | R\$ 271.300,46    | R\$ 172.590,68         | R\$ 98.709,78                                         | 36,38%        | OBRA SENDO FEITA PELO PROGRAMA REVITALIZAÇÃO                                                                       | OBRA EM EXECUÇÃO        | AGUARDANDO INSTALAÇÃO                                            |
| Saúde              | PSF Jardim Amazônia        | ANDAMENTO                        |                   |                        |                                                       |               | SERVIÇOS INTERNOS DE PINTURA SENDO EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DIRETAMENTE                                 | ANADAMENTO              |                                                                  |
| Saúde              | PSF Primavera              | PLANEJAMENTO                     |                   |                        |                                                       |               | UTILIZAR MESMO PROCESSO DO PSF MORADA DO BOSQUE                                                                    |                         |                                                                  |
| Educação           | Escola Monte Libano        | EM APROVAÇÃO                     |                   |                        | R\$ 12.607.034,32                                     |               | APROVADO PELA CAIXA!                                                                                               | ORGANIZANDO DOCUMENTOS  | ORGANIZANDO DOCUMENTOS                                           |
| Educação           | EM Rota do Sol             | PARALISADA (CONTRATO REINCIDIDO) | R\$ 15.603.872,45 | R\$ 6.838.661,53       | R\$ 8.438.525,77                                      | 54,08%        | READEQUAR PLANILHAS COM SERVIÇOS FALTANTES E LICITAR NOVAMENTE                                                     | LICITAR CONTINUAÇÃO     |                                                                  |
| Educação           | Escola Primavera           | PARALISADA (CONTRATO REINCIDIDO) | R\$ 3.052.215,47  | R\$ 196.923,11         | R\$ 3.166.376,83                                      | 103,74%       | ATUALIZANDO PLANILHAS PARA NOVA LICITAÇÃO                                                                          | LICITAR CONTINUAÇÃO     |                                                                  |
| Educação           | Creche Jardim Aurora       | PARALISADA (CONTRATO REINCIDIDO) | R\$ 5.488.254,99  | R\$ 1.022.404,44       | R\$ 5.004.064,53                                      | 91,18%        | ATUALIZANDO PLANILHAS PARA NOVA LICITAÇÃO                                                                          | LICITAR CONTINUAÇÃO     | PRIORIDADE                                                       |

## OBRAS INDIRETAS / SEMCID

| SECRETARIA                                                                                                   | OBRA                                              | STATUS ATUAL                     | VALOR CONTRATADO      | VALOR PAGO (ACUMULADO) | SALDO A MEDIR OU LICITAR (corrigido estimado) - TOTAL | % EQUIVALENTE | RESUMO                                                                                            | STATUS DA OBRA                | MEDIDAS                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Educação                                                                                                     | Creche São José                                   | PARALISADA (CONTRATO REINCIDIDO) | R\$ 4.389.092,81      | R\$ 987.987,60         | R\$ 3.981.355,61                                      | 90,71%        | ATUALIZANDO PLANILHAS PARA NOVA LICITAÇÃO                                                         | LICITAR CONTINUAÇÃO           | PRIORIDADE                                                  |
| Educação                                                                                                     | Parquinho Escola Flor da Amanhã                   | PLANEJAMENTO                     |                       |                        | R\$ 331.000,00                                        |               | EMENDA IMPOSITIVA - VEREADORES - ATUALIZAR E LICITAR (REUNIÃO 13/02)                              | ATUALIZAR PROJETO E PLANILHAS |                                                             |
| Educação                                                                                                     | Bombeiro Escola Estadual Mario Spinelli           | PROTOCOLO DE APROVAÇÃO BOMBEIROS |                       |                        | R\$ 368.555,00                                        |               | PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DOS PROJETOS JUNTO AOS BOMBEIROS                                           | LICITAR                       |                                                             |
| Samatec                                                                                                      | Feira do Produtor Mário Raiter                    | PARALISADA (CONTRATO REINCIDIDO) | R\$ 1.211.230,16      | R\$ 197.623,88         | R\$ 1.013.606,24                                      | 83,68%        | CONVÊNIO PERDIDO COM O GOVERNO FEDERAL (EMPRESA RECEBERIA POR ETAPAS E NÃO TEVE CAIXA SUFICIENTE) | LICITAR NOVAMENTE             | SOLICITAR DOTAÇÃO                                           |
| Saúde                                                                                                        | Policlínica Zona Leste - Hospital (POLIUPA DA ZL) | PARALISADA (CONTRATO REINCIDIDO) |                       |                        | R\$ 3.970.256,84                                      |               | FOI EXECUTADO EM 2020 OS SERVIÇOS ATÉ O 1º NÍVEL DE LAJE - EMPRESA ABANDONOU                      | LICITAR NOVAMENTE             | ÚLTIMA LICITAÇÃO TERMINOU DESERTA SEM EMPRESAS INTERESSADAS |
| Ação Social                                                                                                  | Casa Abrigo da Criança                            | PARALISADA (CONTRATO REINCIDIDO) | R\$ 5.955.169,39      | R\$ 2.859.355,82       | R\$ 3.095.809,87                                      | 51,99%        | AGUARDANDO EMPRESA ASSUMIR O TAC PARA COMPENSAÇÃO E FINALIZAR OBRA                                | PARALISADA                    |                                                             |
| Obras                                                                                                        | Viaduto sobre a BR 163 - Havan                    | PLANEJAMENTO                     |                       |                        | R\$ 22.022.169,53                                     |               | Abertura em 10/02/2025                                                                            |                               |                                                             |
| Obras                                                                                                        | Ponte - Duplicação da Avenida Blumenau            | PLANEJAMENTO                     |                       |                        | R\$ 14.459.328,48                                     |               | Abertura em 17/02/2025                                                                            |                               |                                                             |
| Obras                                                                                                        | Linha Morocó                                      | Licitando                        |                       |                        | R\$ 8.525.598,04                                      |               | Foi solicitado a contratação do 2º colocado                                                       |                               |                                                             |
| Obras                                                                                                        | Linha Norte                                       | Licitando                        |                       |                        | R\$ 18.567.448,61                                     |               | Abertura em 21/03/2025                                                                            |                               |                                                             |
| Obras                                                                                                        | Estrada Sodema                                    | Licitando                        |                       |                        | R\$ 3.979.672,33                                      |               | Abertura em 18/03/2025                                                                            |                               |                                                             |
| <b>TOTAIS:</b>                                                                                               |                                                   |                                  | <b>144.683.666,25</b> | <b>88.038.837,46</b>   | <b>33.047.949,90</b>                                  |               |                                                                                                   |                               |                                                             |
| <b>TOTAIS A MEDIR DE OBRAS JÁ LICITADAS:</b>                                                                 |                                                   |                                  |                       |                        | <b>32.949.240,12</b>                                  |               | <b>Total de Obras</b>                                                                             | <b>15</b>                     |                                                             |
| <b>TOTAIS A MEDIR DE OBRAS INICIADAS A SEREM LICITADAS OUTRA VEZ (COM ESTIMATIVA DO REAJUSTE DE PREÇOS):</b> |                                                   |                                  |                       |                        | <b>20.590.322,74</b>                                  |               | <b>OBRA EM EXECUÇÃO</b>                                                                           | <b>6</b>                      |                                                             |
| <b>TOTAIS A MEDIR DE OBRAS A SEREM LICITADAS (NÃO INICIADAS, COM ESTIMATIVA DE REAJUSTES DE PREÇOS):</b>     |                                                   |                                  |                       |                        | <b>121.569.004,32</b>                                 |               | <b>OBRA FINALIZADA</b>                                                                            | <b>1</b>                      |                                                             |
|                                                                                                              |                                                   |                                  |                       |                        |                                                       |               |                                                                                                   | <b>FINALIZANDO</b>            | <b>2</b>                                                    |
|                                                                                                              |                                                   |                                  |                       |                        |                                                       |               |                                                                                                   | <b>PARALISADA</b>             | <b>1</b>                                                    |
|                                                                                                              |                                                   |                                  |                       |                        |                                                       |               |                                                                                                   | <b>PAUSADA</b>                | <b>1</b>                                                    |
|                                                                                                              |                                                   |                                  |                       |                        |                                                       |               |                                                                                                   | <b>SEM PESSOAL EFETIVO</b>    | <b>4</b>                                                    |



**SORRISO**  
Cidade Educadora e Inovadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida General Osório, nº 124, Bairro Centro, Sorriso/MT, Cep: 78890-000  
E-mail: atendimento@educacao.sorriso.mt.gov.br - atendimento@educacao.sorriso.mt.gov.br

**OFÍCIO SEMED Nº 180/2025**

**Sorriso-MT, 19 de fevereiro de 2025.**

**EXMO SENHOR  
RODRIGO MATERAZZI  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

**Assunto: Resposta às indicações Nº 19/2025 e Nº 23/2025.**

**Exmo. Sr. presidente,**

Ao cumprimentá-lo cordialmente, servimo-nos do presente para responder à V. Ex.<sup>a</sup> sobre as seguintes indicações:

**INDICAÇÃO Nº 19/2025:** versando sobre a necessidade de contratar ou desenvolver um aplicativo para rastreamento, em tempo real, dos ônibus de transporte coletivo, por todos os municípios de Sorriso/MT. Informamos que será feito um diagnóstico para identificar a necessidade e viabilidade de implantação de um sistema de monitoramento do transporte escolar.

**INDICAÇÃO Nº 23/2025:** versando sobre a necessidade de implantação de projetos de robótica em todas as escolas da rede pública municipal de ensino. Informamos que atualmente, oito escolas possuem aulas de Robótica e o projeto está sendo estendido às demais escolas gradativamente conforme a adequação de espaço físico e aquisição de material.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos nossos votos de elevada estima e apreço, colocando-nos a disposição para mais informações pertinentes.

**Atenciosamente,**

*Adriana ER Palu*  
**ADRIANA ESTER REICHERT PALU**  
Secretária Municipal de Educação



**SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT  
CNPJ: 03.239.076/0001-62  
Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
Recebido em 25/2/2025  
Blumen  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

**OFÍCIO SEMSAS Nº385/2025**

**Sorriso- MT, 25 de fevereiro de 2025.**

**Ao Exmo:**  
**BRUNO EDUARDO PECINELLI**

**Prezado,**

Ao tempo que expresso meus cordiais cumprimentos, e aproveito a oportunidade para encaminhar respostas das indicações e requerimento da 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Sorriso.

Salientamos que o **REQUERIMENTO Nº 03/2025** foi devolvido ao setor, devido não ser de nossa responsabilidade.

|                      |                      |                         |
|----------------------|----------------------|-------------------------|
| INDICAÇÃO Nº 08/2025 | INDICAÇÃO Nº 15/2025 | INDICAÇÃO Nº 26/2025    |
| INDICAÇÃO Nº 10/2025 | INDICAÇÃO Nº 18/2025 | INDICAÇÃO Nº 27/2025    |
| INDICAÇÃO Nº 12/2025 | INDICAÇÃO Nº 20/2025 | REQUERIMENTO Nº 04/2025 |
| INDICAÇÃO Nº 13/2025 | INDICAÇÃO Nº 24/2025 |                         |

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para apresentar meus votos de estima e consideração.

  
**VANIO DE JESUS JORDANI**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO**



**SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT  
CNPJ: 03.239.076/0001-62  
Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700

**OFÍCIO SEMSAS Nº384/2025**

**Sorriso- MT, 25 de fevereiro de 2025.**

**Ao Exmo:**  
**BRUNO EDUARDO PECINELLI**

**Prezado,**

Ao tempo que expresso meus cordiais cumprimentos, e aproveito a oportunidade para agradecer a **indicação Nº 18/2025**, da Câmara Municipal de Sorriso, versando sobre a **CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL**, no **Município de Sorriso - MT**.

Iremos sim, trabalhar junto ao poder Executivo e Legislativo, e dentro da legalidade vamos discutir e entender a necessidade dos nossos usuários SUS, lembrando que nossas intenções é oferecer os melhores serviços e atendimentos para o cidadão.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para apresentar meus votos de estima e consideração.

  
**VANIO DE JESUS JORDANI**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO**



**SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

**SEMSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO**

Avenida Porto Alegre nº 2661, Centro., Cep: 78898-162

Telefone: (66) 3545-8000 | E-mail: saude@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br

**OFÍCIO SEMSA Nº 0295/2025**

**Sorriso – MT, 20 de fevereiro de 2025.**

Ao Exmo.

**SR. RODRIGO MATERAZZI**

Vereador

Nesta.

Ao tempo em que expresso meus cordiais cumprimentos, venho por intermédio deste responder às Indicações Nº 13/2025 e Nº 15/2025 que versam sobre a necessidade de implantação nas Comunidades do Barreiro, Pontal do Verde, São Luiz Gonzaga, Tropical, Navegantes, Morocó e Linha Celeste, atendimento médico e odontológico aos usuários da rede de saúde pública municipal, através do ônibus itinerante da saúde e sobre a necessidade de construção de uma unidade Básica de Saúde (UBS) no Bairro Centro Sul.

Frente à necessidade de atendimento nas Comunidades registramos que somos favoráveis, contudo, faz-se necessário a aquisição da unidade móvel, estudaremos a viabilidade da aquisição ou de forma de atendimento aos munícipes que residem nesses locais.

A população dos Bairros Centro Sul e Jardim alvorada são atendidas em uma estrutura aconchegante e que comporta a demanda localizada na Rua Luis Amadeu Lodi, desta forma somos favoráveis a construção de uma estrutura pois o imóvel é locado, porém, temos bairros mais distantes que não são cobertos pela Estratégia da Saúde da Família, sendo essas as prioritárias.

Sem mais reitero votos de estima e consideração.

  
**CATIA FREITAS LUCIANO**  
Coordenadora Atenção Primária  
Sorriso-MT

  
**VANIO DE JESUS JORDANI**  
Secretário Municipal de Saúde  
Sorriso-MT



**SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGOCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
SEMSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO  
Avenida Porto Alegre nº 2661, Centro, Cep: 78898-162  
Telefone: (66) 3545-8000 | E-mail: saude@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br

**OFICIO SEMSAS Nº 052/2025**

**Sorriso - MT, 24 de Fevereiro de 2025.**

**Prezada Senhora,**

Ao tempo em que expressamos nossos cordiais cumprimentos, viemos por intermédio deste responder a indicação Nº 024/2025, a qual versa sobre a contratação de mais um médico Geriatra e um Médico Alergista para atendimento no AME (Ambulatório Multiprofissional em Especialidades), no município de Sorriso- MT.

Aproveitamos o ensejo para agradecer previamente a nobre vereadora pela indicação, em resposta informamos que a Secretaria de Saúde estudará as proposituras, visto que, mesmo já possuindo o atendimento do profissional Geriatra na nossa rede, esse tipo de demanda vem aumentando com o envelhecimento populacional dos nossos munícipes.

Em relação à contratação de médico Alergista, estamos em fase de estudos da viabilidade desse tipo de atendimento pelo município, fazendo levantamento de custos com exames e medicações específicos para essa Especialidade.

No anseio de contar com o vosso apoio e colaboração, agradecemos vossas indicações, e aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos votos de estima e consideração.

*Bruna F. Gonçalves*  
**Bruna Ferreira Gonçalves**

**Coordenadora da Atenção Especializada em Saúde  
Secretaria Municipal de Saúde**

*Bruna F. Gonçalves*  
ENFERMEIRA  
COREN - MT 118210

*Vânio de Jesus Jordani*  
**Vânio de Jesus Jordani**  
**Secretário Municipal de Saúde**

**Ao Exmo.  
Bruno Eduardo Pecinelli Delgado  
Secretário de Administração  
Nesta.**



**SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
SEMSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO  
Avenida Porto Alegre nº 2561, Centro., Cep: 78898-162  
Telefone: (66) 3545-8000 | E-mail: saude@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br

OFICIO Nº 051/2025/CMR/SEMSAS

Sorriso – MT, 18 de fevereiro de 2025.

**DE: Central Municipal de Regulação de Sorriso**

**PARA: BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO**

Ilmo. Secretário de Administração

**Prezado Senhor,**

Considerando a **INDICAÇÃO Nº 26/2025** da Câmara Municipal de Sorriso solicitando a compra de procedimentos oncológicos na rede particular de saúde local para atender pacientes de Sorriso em tratamento de quimioterapia e radioterapia, no município de Sorriso/MT.

Salientamos que a tratamento oncológico é de ALTA COMPLEXIDADE, realizado em hospitais de referência, sendo de competência do estado.

Salientamos que o tratamento possui um custo muito elevado.

Salientamos que a demanda de oncologia possui um bom atendimento pelo estado, sendo realizado tanto a avaliação inicial como o tratamento em tempo hábil.

**Sem mais para o momento, subscrevo-me.**

  
Jessica Kelly Toniazzi Lemos  
Coordenadora Central de Regulação  
SEMSAS - MT

  
VANIA DE JESUS JORDANI  
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento  
Port. Nº 016/2025

**Central Municipal de Regulação**

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

FONE(66)3545-4700 – AvenidaPortoAlegre,2525-Centro-CEP78890-000-Sorriso-MatoGrosso-Brasil-www.sorriso.mt.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
SEMSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO  
Avenida Porto Alegre nº 2541, Centro, Cep: 78898-162  
Telefone: (66) 3545-8000 | E-mail: saude@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br

OFÍCIO Nº 052/2025/CMR/SEMSAS

Sorriso – MT, 18 de fevereiro de 2025.

DE: Central Municipal de Regulação de Sorriso

PARA: BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO

Ilmo. Secretário de Administração

Prezado Senhor,

Considerando o **REQUERIMENTO Nº 04/2025** da Câmara Municipal de Sorriso requerendo relatório da rede municipal de saúde, que demonstre os procedimentos realizados e não realizados, contendo data da solicitação e tipo de procedimento.

Salientamos que o termo “procedimentos” é um tanto vago, englobando todo e qualquer exame, consulta especializada e cirurgia, assim como “procedimentos realizados e não realizados” englobaria tudo já realizado por essa secretaria a anos, assim como os procedimentos ainda pendentes.

Salientamos que o SISREG é uma plataforma do governo, onde a extração de dados na forma de relatório possui muitas limitações, sendo impossível a obtenção de vários dados.

Salientamos a existência da lei de proteção de dados, onde restringe a realização e compartilhamento de relatórios que venham explícitos dados de pacientes.

Desta forma, solicitamos encarecidamente, que o requerimento seja realizado de forma mais precisa, pontuando quais procedimentos, assim como qual a data inicial de ditos “procedimentos realizados” deseja os dados.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

**VANIO DE JESUS JORDANI**  
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento  
Port. Nº 016/2025

Jessica Kelly Toniazzi Lemos  
Coordenadora Central de Regulação  
SEMSAS - MT

Central Municipal de Regulação

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

AVANIO DE JESUS JORDANI  
Secretaria Municipal de Saúde e saneamento  
Port. Nº 010/2023

SEMSES - MT  
Coordenadora Control de Qualidade  
Jessica Kelly Teodoro Lima



**SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
SEMSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO  
Avenida Porto Alegre nº 2661, Centro., Cep: 78898-162  
Telefone: (66) 3545-8000 | e-mail: saude@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br

**OFICIO Nº 050/2025/CMR/SEMSAS**

**Sorriso – MT, 18 de fevereiro de 2025.**

**DE: Central Municipal de Regulação de Sorriso**

**PARA: BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO**

Ilmo. Secretário de Administração

**Prezado Senhor,**

Considerando a **INDICAÇÃO Nº 27/2025** da Câmara Municipal de Sorriso solicitando a compra de partos para as gestantes do Sorriso na rede privada de saúde dos hospitais no município de Sorriso/MT.

Salientamos que a Secretaria Municipal de Saúde está em trâmite para credenciamento próprio visando suprir a demanda de partos de seus municípios.

**Sem mais para o momento, subscrevo-me.**

Jessica Kelly Toniazzi Lemos  
Coordenadora Central de Regulação  
SEMSAS - MT

**VANIO DE JESUS JORDANI**  
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento  
Port. Nº 016/2025

**Central Municipal de Regulação**

**CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO**

FONE(66)3545-4700 – AvenidaPortoAlegre,2525-Centro-CEP78890-000-Sorriso-MatoGrosso-Brasil-www.sorriso.mt.gov.br



OFÍCIO SEMSA Nº 354/2025

Sorriso – MT, 24 de fevereiro de 2025.

Ao Senhor

**BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO**

Ilmo. Secretário Adjunto de Administração

Senhor,

Ao tempo que expresso meus cordiais cumprimentos, e aproveito a oportunidade para agradecer a indicação nº 10/2025 advindo da Câmara Municipal de Sorriso: **"versando sobre necessidade de abertura de uma Farmácia Cidadã no São José I.**

Recebemos respeitosamente a indicação, porém no momento para atendimentos desta população que compreende aos bairros atendidos pelo PSF São José, temos a unidade da Farmácia Cidadã Jardim Primavera III, localizada na Rua Perimetral Nordeste, nº 1881, Bairro Jardim Primavera com atendimento das 07h às 11h - 13h às 17h.

Ressalvo ainda que os pacientes que pertencem ao PSF São José, contam com a possibilidade de serem atendidos pelo "Programa Remédio em Casa" instituído pelo DECRETO Nº 215, DE 31 DE JANEIRO DE 2020, que visa atender pacientes que façam uso de medicamentos de uso contínuo portadores de doenças crônicas como hipertensão, diabetes, cardíacas, que sejam idosos com idade acima de 60 anos e/ou aqueles com dificuldades de locomoção:

Art. 2º

§ 1º. Serão consideradas pessoas com dificuldades de locomoção aquelas que apresentem pelo menos uma das seguintes condições, na data de sua inclusão no Programa Remédio em Casa: (a) restrição ao leito; (b) dificuldade física de locomoção; (c) deficiência física, síndrome de imobilidade e/ou uso de prótese e/ou órtese que exija acompanhante; (d) déficit cognitivo que exija cuidador.

A necessidade de enquadramento no programa será avaliada pela unidade de saúde de referência do paciente.

Art. 2º

§ 2º. A inclusão de usuários neste Programa somente poderá ser feita após comprovação pela Equipe de Saúde da Família, com



**SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



registro em prontuário, da observância dos critérios deste artigo e do seguinte, por meio de consulta e/ou visita domiciliar.

§ 3º. Cabe à Equipe de Saúde da Família definir se o paciente e seus familiares possuem capacidade de compreensão, estrutura familiar e a orientação necessária para receber o remédio em domicílio.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para apresentar meus votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

*Itala Ferraz*  
Farmacêutica - CRF - MT 582911  
Departamento de Assistência Farmacêutica  
Secretaria Municipal de Saúde de Sorriso

*Itala Ferraz*  
Coordenadora do Departamento  
de Assistência Farmacêutica

*Vanio de Jesus Jordani*  
Secretário Municipal de Saúde e  
Saneamento



OFÍCIO SEMSA Nº 355/2025

Sorriso – MT, 24 de fevereiro de 2025.

Ao Senhor

**BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO**

Ilmo. Secretário Adjunto de Administração

Senhor,


Ao tempo que expresso meus cordiais cumprimentos, e aproveito a oportunidade para agradecer a indicação nº 12/2025 advindo da Câmara Municipal de Sorriso: **"versando sobre necessidade de reabrir a Farmácia Cidadã no bairro Jardim Bela Vista.**

Recebemos respeitosamente a indicação, e esclareço que a reabertura da Farmácia Cidadã Jardim Primavera, localizada na Rua Perimetral Nordeste, nº 1881, Bairro Jardim Primavera, está prevista para a primeira quinzena de março.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para apresentar meus votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

*Itala Ferraz*  
Farmacêutica – CRF – MT 582911  
Departamento de Assistência Farmacêutica  
Secretaria Municipal de Saúde de Sorriso

  
Itala Ferraz  
Coordenadora do Departamento  
de Assistência Farmacêutica

  
Vanio de Jesus Jordani  
Secretário Municipal de Saúde e  
Saneamento



**SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
SEMSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO  
Avenida Porto Alegre nº 2661, Centro., Cep: 78898-162  
Telefone: (66) 3545-8000 | E-mail: saude@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br

OFICIO SEMSAS Nº 331/2025

Sorriso – MT, 24 de fevereiro de 2025.

Ao Ilmo. Sr.  
BRUNO DELGADO  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

Prezado,

Ao tempo em que expresso meus cordiais cumprimentos, venho em resposta a indicação Nº 20/2025 e Nº 08/2025, do Vereador Adir Cunico – NOVO, **“sobre a contratação ou criação de sistema de cadastro e regulação de pacientes da rede municipal de Saúde e cadastramento Biométrico e criação de Banco de dados de atendimento em saúde.”** A Secretaria de Saúde, primeiramente, agradece ao vereador pelas valiosas indicações e pela preocupação com a qualidade, eficiência e agilidade dos serviços de saúde oferecidos à população do Município. Compartilhamos deste mesmo compromisso e estamos constantemente engajados em melhorar e otimizar nossos processos, sempre prontos para atender melhor a população.

**Considerando** o Sistema de Regulação (SISREG) **Portaria GM/MS nº 2.048**, de 5 de novembro de 2002,

**Considerando** o Contrato 39/2021 empresa TWI, que disponibiliza sistema G-MUS usado no município pela Secretaria de saúde, cujas funcionalidades descritas Cadastro Unificado de Pacientes.

**Considerando**, a Portaria MS/GM nº 940, de 28/04/2011, regulamenta o Sistema Cartão Nacional de Saúde,

Hoje o município de Sorriso, utiliza como ferramenta de regulação Sistema de Regulação (SISREG) no Ministério da Saúde, que nos garante os seguintes requisitos: Regula a organização do processo de regulação das solicitações



**SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
SEMSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Avenida Porto Alegre nº 2661, Centro., Cep: 78898-162  
Telefone: (66) 3545-8000 | E-mail: saude@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br

de consultas, exames e internações com data da solicitação e tipo de procedimento nas unidades de saúde do SUS (Sistema Único de Saúde). Norteados pela Portaria GM/MS nº 2.0482, no que se refere a **Regulação de Acesso**, onde define que como as unidades de saúde devem realizar a solicitação de exames e tratamentos, a partir do diagnóstico clínico, e como é feita a regulação entre as unidades.

Nesse sentido o SISREG, busca aplicar a Integração de Serviços, sendo um dos objetos do Sistema de Regulação do SUS, sendo de suma importância integração entre os serviços de saúde, incluindo hospitais, clínicas e centros de referência, a fim de otimizar o fluxo de pacientes e procedimentos. Outros pontos importantes referente ao uso do SISREG: Critérios de Prioridade, Gestão de Listas de Espera, Melhoria no Atendimento, Transparência, Integração entre Unidades de Saúde, Acesso Remoto, Controle de Dados. O sistema permite a gestão e o controle de dados sobre a produção de serviços de saúde, possibilitando uma melhor alocação de recursos e planejamento.

Frente ao exposto, é importante salientar que O SISREG (Sistema de Regulação) é uma plataforma utilizada no Brasil para a gestão e o controle de processos de regulação de serviços de saúde. Ele foi criado com o objetivo de organizar e agilizar o processo de agendamento e regulação de procedimentos médicos, como consultas, exames, internações e cirurgias, facilitando o acesso dos pacientes ao sistema de saúde público.

A Secretaria Municipal de Saúde, também possui **Contrato 39/2021** empresa TWI, que disponibiliza sistema G-MUS de Prontuário Eletrônico, Permitindo a centralização das informações dos pacientes, evitando duplicidade de cadastros e facilitando o acesso aos históricos médicos. Assim como outras ferramentas de gerenciamento e Gestão, como: Agendamento e Atendimento Eficientes, Controle de Benefícios, Mobilidade e Coleta de Dados, Georreferenciamento e Painel de Indicadores.

E logo a obrigatoriedade do uso do Cartão Nacional do SUS – CNS para utilização dos serviços de Saúde Pública. O CNS está integrado a um sistema que armazena e mantém informações de saúde dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil. O sistema que gerencia essas informações é o e-SUS (Sistema de Informação em Saúde do SUS). disponibiliza: Histórico de



**SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
SEMSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Avenida Porto Alegre nº 2661, Centro., Cep: 78898-162  
Telefone: (66) 3545-8000 | E-mail: saude@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br

atendimentos: O cartão é utilizado para registrar atendimentos médicos, consultas, exames e internações realizadas no SUS. Informações sobre medicamentos: O sistema pode armazenar informações sobre medicamentos prescritos e distribuídos para o usuário. Dados de vacinação: Registra informações sobre vacinas recebidas. Encaminhamentos e tratamentos: Inclui registros de encaminhamentos feitos por médicos e tratamentos em andamento. Acesso mais rápido: Profissionais de saúde podem consultar rapidamente o histórico de atendimentos e tratamentos do paciente. Aprimoramento da gestão de saúde pública: Os dados coletados ajudam a melhorar a organização e gestão do SUS, além de fornecer informações valiosas para políticas de saúde pública. Segurança e continuidade no cuidado: Através da centralização das informações, o sistema garante que o usuário seja atendido com mais agilidade e com um acompanhamento mais preciso.

Assim, o município já dispõe de sistemas avançados de cadastro e regulação de pacientes, disponibilizados e exigidos pelo Ministério da Saúde MS, os quais desempenham um papel fundamental na organização e otimização dos serviços de saúde locais. Estes sistemas não apenas permitem um cadastro eficiente dos pacientes, mas também garantem uma gestão integrada e coordenada dos atendimentos, contribuindo para uma alocação mais eficaz de recursos.

Em relação indicação Nº 08/2025, referente à **“utilização de biometria”** para o cadastro de pacientes poderia apresentar algumas limitações importantes. Primeiramente, ela ficaria restrita ao município, o que significaria que, em caso de mudança de cidade, o paciente ficaria sem acesso aos seus dados médicos e ao acompanhamento necessário, dificultando a continuidade do tratamento. Além disso, devido a **dificuldades fisiológicas** de algumas pessoas — como alterações nas impressões digitais ou dificuldades motoras —, o processo de **rastreio biométrico** poderia ser problemático, prejudicando a precisão da identificação. Por outro lado, o **sistema do Cartão Nacional de Saúde (CNS)**, aliado à apresentação de um **documento oficial com foto**, já oferece uma solução eficaz e seguro.



**SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

**SEMSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO**

Avenida Porto Alegre nº 2661, Centro., Cep: 78898-162

Telefone: (66) 3545-8000 | E-mail: saude@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para apresentar meus votos de estima e consideração.

**VANIO DE JESUS JORDANI**

Secretário Municipal de Saúde de Sorriso - MT

**ANA CLAUDIA FERRAZ**

Coordenadora do Núcleo de Planejamento Estratégico em Saúde - NPES