
ID Frente de Negócios Fase de Implementação Ação/Tarefa Responsável Principal Apoio/Parceiros Status Atual Data Início Prevista Data Término Prevista Dias Restantes Alerta de Prazo Fase Cumprida? Observações/Próximos Passos
001 Operacional do evento Execução Reuniões semanais até o evento GAFFFF SEMDET Em Andamento 01/04/2025 30/06/2026 72 OK NÃO Manter reuniões semanais
002 Segurança Interna Preparação Responsabilidade Datagro, sem intervenção GAFFFF SEMDET Em Andamento 01/04/2025 20/07/2026 92 OK NÃO Sem ações adicionais - responsabilidade a empresa GAFFFF
003 Segurança Externa Preparação Aguardando reunião com Datagro GAFFFF SEMDET Em Andamento 25/04/2026 30/05/2026 41 OK NÃO Prazo máximo 30/04/2026
004 Logística Execução Logística dos participantes e palestrantes GAFFFF SEMDET Em Andamento 01/04/2025 30/06/2026 72 OK NÃO Sem ações adicionais
005 Hospedagem Planejamento Reunião com os hoteis de Sorriso e regiao SEMDET CONTUR Em Andamento 23/04/2026 15/05/2026 26 OK NÃO Reunião em 23/04/2026
006 Restaurantes Planejamento Reunião com os restaurantes de Sorriso e Regiao SEMDET CONTUR Em Andamento 25/04/2026 15/05/2026 26 OK NÃO Aguardando agendamento
007 Infraestrutura Parque Execução Projetos aprovados - em execução pela equipe operacional SINTRA E SEMCID SEMDET Em Andamento 01/04/2026 15/06/2026 57 OK NÃO Alinhamento com Milton e Fabio sobre andamento das obras
007 Infraestrutura Parque Execução Definição do cronograma da obra SINTRA E SEMCID SEMDET Em Andamento 01/04/2026 15/06/2026 57 OK NÃO Agendar reuniao para alinhamento de prazos
008 Curadoria Preparação Programação aprovada pelo Prefeito, Datagro convida palestrantes GAFFFF SEMDET Em Andamento 01/04/2025 30/06/2026 72 OK NÃO Convites em andamento
009 Planejamento Total Execução Reuniões semanais para alinhamento das acoes e cronograma GAFFFF e SEMDET - Em Andamento 01/04/2025 26/07/2026 98 OK NÃO Atualizaçao do relatorio e envio ao prefeito
010 Comunicação Execução Grupo de aprovação com DECOM e SEMDET, coletiva de imprensa na quarta GAFFFF SEMDET e DECOM Em Andamento 01/04/2025 26/07/2026 98 OK NÃO Coletiva em 22/04/2026 - horario a ser definido pelo GAFFFF Festival Ltda.
011 Comercial Execução Datagro iniciou vendas de stands, planilha de empresas indicadas GAFFFF SEMDET Em Andamento 01/04/2025 30/06/2026 72 OK NÃO Monitorar vendas - relatorios semanais a serem enviados pela Datagro
012 Planejamento Evento Preparação Planta baixa aprovada em 17/04, pode evoluir conforme comercialização GAFFFF SEMDET Em Andamento 01/04/2025 15/05/2026 26 OK NÃO Ajustes baseados em comercial - de acordo com a demanda dos stands


